

പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ 1,80,671 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. മാർഗ്ഗരേഖപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജലനിധി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നിവയാണ്. നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പര്യാപ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽനിന്നും പരമാവധി കുടിവെള്ള കണക്കുനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പദ്ധതികളുടെ വിപുലീകരണത്തിലൂടെ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്രകാരവും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കണക്കുനകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാമൻകുളം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

201(5648) ശ്രീ. ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എം.എൽ.എ.-യുടെ ആസ്തി വികസന നിധിയിൽനിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയായ രാമൻകുളം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രാമൻകുളം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന് 11-09-2018-ൽ 72 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി 24-7-2019-നാണ് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ച് കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി നൽകിയത്. 25-2-2020-ൽ കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 22-1-2021-ൽ മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കരാറുകാരൻ പണി തുടങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി വിഷയത്തിൽ കരാറുകാരനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പണികൾ തീർക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം പുതിയ ടെൻഡർ വിളിച്ച് പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നു.

(സി) നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ കരാറുകാർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കരാർ കാലാവധി 25-2-2020-ൽ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം 22-1-2021-ൽ മാത്രമാണ് പദ്ധതിക്കുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയത്. പ്രവൃത്തി നടക്കാതെ പോയത് കരാറുകാരന്റെ കാരണത്താൽ അല്ലാത്തതിനാൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണികൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്ന കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും ടി ജോലികൾ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

സ്വീവറേജ് പദ്ധതി

202(5649) ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള:

ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്:

ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്:

ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരം കാണാൻ ലക്ഷ്യംവച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശം നൽകുമോ?

വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*.

(ബി) കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അമൃത് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സ്വീവറേജ് പ്ലാന്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?

അമൃത് പദ്ധതിയിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 5 MLD ശേഷിയുള്ള സ്വീവറേജ് ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു (ഭരണാനുമതി 19.16 കോടി രൂപ). ഈ മാസം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അമൃത് പദ്ധതിയിൽ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ കുരിപ്പഴയിൽ 12 MLD ശേഷിയുള്ള സ്വീവറേജ് ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണമാണ് കേരള ജല അതോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് (ഭരണാനുമതി-31.92 കോടി രൂപ). STP-ക്കായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.